

Mei 2020 – november 2020

Bereikbaarheid Westzijde Zaanstad



Werk Westzijde

Deel:

Klokbaai - Papenpadsloot

- Circa 8 fases
- Werk van zuid → noord
- Start 1 juni 2020
- Gereed november 2020


□ Reeds uitgevoerd

□ 18 mei – 31 mei

■ 1 juni – 5 juli

□ 6 - 19 juli 2020

□ 1 juni – november 2020




Geen omleidingsroute

Simon de Witsstraat

Duur: ca. 2 weken



- Doorgaand verkeer Westzijde mogelijk;
- Toegang S. de witstraat blijft mogelijk.




Fase 1 Westzijde

Duur: ca. 5 weken



- Geen doorgaand verkeer Westzijde;
- Winkels met fiets te voet bereikbaar;
- Ruijterveer, losplaats Action, Zorgcentrum en Wisla via zuiden bereikbaar;
- Behouden Haven via zuiden Provincialeweg - Stationsstraat;
- Verkade, bedrijven/woningen t/m Parkstraat via noorden bereikbaar.




Geen omleidingsroute

Fase 2 Westzijde

Duur: ca. 2 weken




- Doorgaand verkeer Westzijde mogelijk;
- Parkeren Ruijterveer elders in parkeerzone;
- Speciale regeling voor eigenaren parkeren eigen terrein.



Fase 3 Westzijde


Duur: ca. 3 weken

- Geen doorgaand verkeer Westzijde;
- Winkels met fiets te voet bereikbaar;
- Losplaats Action, Zorgcentrum, Wisla en woningen t/m Parkstraat via zuiden bereikbaar;
- Behouden Haven via zuiden Provincialeweg - Stationsstraat;
- Verkade, bedrijven/woningen t/m S. de Witstraat via noorden bereikbaar.




Fase 4 Westzijde

Duur: ca. 6 weken




- Geen doorgaand verkeer Westzijde;
- Winkels met fiets te voet bereikbaar;
- Losplaats Action, Zorgcentrum, Wisla en woningen t/m S. de Witstraat via zuiden bereikbaar;
- Behouden Haven via zuiden Provincialeweg - Stationsstraat;
- Verkade, bedrijven/woningen t/m Langestraat via noorden bereikbaar;
- Stuurmanspad speciale regeling.



Fase 5 Westzijde

Duur: ca. 3 weken


- Geen doorgaand verkeer Westzijde;
- Winkels met fiets te voet bereikbaar;
- Losplaats Action, Zorgcentrum, Wisla en woningen t/m Langestraat via zuiden bereikbaar;
- Behouden Haven via zuiden Provincialeweg - Stationsstraat;
- Verkade, bedrijven/woningen t/m Reigerstraat via noorden bereikbaar;
- Reigerstraat-Ooievaarstraat-Langestraat speciale regeling.



Fase 6 Westzijde

Duur: ca. 3 weken

- Geen doorgaand verkeer Westzijde;
- Winkels met fiets te voet bereikbaar;
- Losplaats Action, Zorgcentrum, Wisla en woningen t/m Reigerstraat via zuiden bereikbaar;
- Behouden Haven via zuiden Provincialeweg - Stationsstraat;
- Verkade woningen t/m Hollandsepap via noorden bereikbaar;
- Parkeerterreinen Verkade bereikbaar.



Fase 7 Westzijde

Duur: ca. 3 weken

- Geen doorgaand verkeer Westzijde;
- Winkels met fiets te voet bereikbaar;
- Losplaats Action, Zorgcentrum, Wisla en woningen t/m Reigerstraat via zuiden bereikbaar;
- Behouden Haven via zuiden Provincialeweg - Stationsstraat;
- Verkade woningen t/m Hollandsepad via zuiden bereikbaar (speciale regeling);
- Noordelijk parkeerterrein Verkade niet bereikbaar.